

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE LUZINÓPOLIS- TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUZINÓPOLIS DO TOCANTINS. RUA JOÃO DOS SANTOS.
Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE LUZINÓPOLIS- TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUZINÓPOLIS DO TOCANTINS.	
DATA BASE 02-2022 / 07-2022 - ORSE/SINAPI		MUNICÍPIO / UF LUZINÓPOLIS - TO	BDI 1 26,21%

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LUZINÓPOLIS - TO					
		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE			
Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
		100%	33,33%	33,33%	33,33%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.355,27	R\$ 2.451,76	R\$ 2.451,76	R\$ 2.451,76
		100%	60%	40%	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.019,86	R\$ 3.011,92	R\$ 2.007,95	
		100%	100%		
1.3.	TERRAPLENAGEM	R\$ 11.173,18	11173,18		
		100%	33,33%	33,33%	33,33%
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 205.991,11	R\$ 68.663,70	R\$ 68.663,70	R\$ 68.663,70
		100%		50%	50%
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 27.419,00		R\$ 13.709,50	R\$ 13.709,50
		100%		60%	40%
1.6.	CALÇADA E ACESSIBILIDADE	R\$ 34.319,41		R\$ 20.591,65	R\$ 13.727,76
		100%		50%	50%
1.7.	SINALIZACAO VIÁRIA	R\$ 27.076,54		R\$ 13.538,27	R\$ 13.538,27
	Porcentagem		27%	38%	35%
	Custo		R\$ 85.300,55	R\$ 120.962,82	R\$ 112.090,99
	Porcentagem Acumulado		27%	65%	100%
	Custo Acumulado	R\$ 318.354,36	R\$ 85.300,55	R\$ 206.263,37	R\$ 318.354,36
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.					

GUILHERME OLIVEIRA FELIPE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 301288/D-TO