



**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 051/2024**

Contratante: Município de Luzinópolis/TO, CNPJ nº 01.631.059/0001-40. Contratada: **R P DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no **CNPJ sob nº 43.976.530/0001-82**.

**Objeto - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2024, que trata da prorrogação de prazo para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025, cujo objeto é Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil em em pavimentação de vias e bloquetes no município de Luzinópolis, firmado entre as partes com base no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme ATA DE ADESÃO Nº 02/2023.**

Luzinópolis/TO, 29 de dezembro de 2024.

**JOÃO MIGUEL CASTILHO LANÇA REI DE MARGARIDO**

Prefeito Municipal.



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.luzinopolis.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-d54520-150120251035584417**